



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

τον Υπουργό Υγείας
τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Νέο Θεαγένειο: Μετά την απόφαση του ΣτΕ δεν χωρούν νέες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις – Πότε ξεκινά η κατασκευή;»

Η κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου αποτελεί έργο κρίσιμης σημασίας για τη δημόσια ογκολογική περίθαλψη στη Θεσσαλονίκη και συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Το υφιστάμενο Θεαγένειο είναι το μοναδικό ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό ογκολογικών ασθενών από τη Μακεδονία, τη Θράκη και άλλες περιοχές της χώρας, σε εγκαταστάσεις των οποίων οι χωροταξικοί και λειτουργικοί περιορισμοί έχουν αναγνωριστεί από την ίδια την Πολιτεία.

Για τον λόγο αυτό έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, το νέο νοσοκομείο προβλέπεται να έχει δυναμικότητα 425 κλινών, ενώ η επίσημη καταγραφή της Μονάδας ΣΔΙΤ προβλέπει διάρκεια κατασκευής πέντε ετών.

Η διαγωνιστική διαδικασία αντιμετώπισε νέα καθυστέρηση τον Μάιο του 2026, μετά τη δικαστική προσφυγή της εταιρείας ΕΚΤΕΡ, η οποία είχε αποκλειστεί από την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Στις 13 Ιουλίου 2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας, με αποτέλεσμα να αρθεί το συγκεκριμένο δικαστικό εμπόδιο και να ανοίξει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου με τα σχήματα που έχουν προκριθεί.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποκλείει, ασφαλώς, την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο δικαιωμάτων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε επόμενα στάδια της διαδικασίας. Καθιστά, όμως, ακόμη σημαντικότερη την υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να διασφαλίσει τη νομικά και διοικητικά άρτια διεξαγωγή των επόμενων σταδίων, με σαφείς όρους, πλήρη αιτιολόγηση των αποφάσεων, τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και αποφυγή

διαδικαστικών πλημμελειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακυρώσεις, επανάληψη επιμέρους σταδίων ή νέες καθυστερήσεις.

Από τη στιγμή που η συγκεκριμένη δικαστική εκκρεμότητα έχει αρθεί, η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο και ελέγξιμο χρονοδιάγραμμα για τα βήματα που απομένουν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και, κυρίως, μέχρι την πραγματική έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Άλλωστε, στις 18 Ιουνίου 2026 η ίδια η κυβέρνηση είχε επισήμως αναφέρει ότι το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί έως το 2031. Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη πενταετή διάρκεια της κατασκευής, καθιστά επιτακτική την αποσαφήνιση του πραγματικού κυβερνητικού σχεδιασμού ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών και διοικητικών ενεργειών και την έναρξη των εργασιών.

Την ανάγκη να μην υπάρξει νέος κύκλος αναμονής επισημαίνουν και οι ίδιοι οι ασθενείς. Στις 24 Αυγούστου 2026, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας–Θράκης, χαιρετίζοντας την εξέλιξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζήτησε την άμεση προώθηση των διαδικασιών και την έναρξη των εργασιών για το νέο Θεαγέλειο.

Για τους ογκολογικούς ασθενείς ο χρόνος δεν αποτελεί μία απλή διοικητική παράμετρο. Η δημιουργία μιας σύγχρονης δημόσιας ογκολογικής υποδομής για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα διαρκώς μετατιθέμενο και ασαφές χρονοδιάγραμμα.

Επειδή η συγκεκριμένη δικαστική εμπλοκή που είχε αναστείλει την εξέλιξη του διαγωνισμού έχει πλέον αρθεί.

Επειδή ο διαγωνισμός μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και συνεπώς απαιτείται σαφής προγραμματισμός των βημάτων που απομένουν.

Επειδή η δυνατότητα άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων μέσων από τους συμμετέχοντες δεν απαλλάσσει την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση για νομικά και διοικητικά άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας και για αποφυγή πλημμελειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακυρώσεις, επανάληψη σταδίων ή νέες καθυστερήσεις.

Επειδή η κυβέρνηση έχει δημοσίως τοποθετήσει την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου έως το 2031, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής είναι πέντε έτη.

Επειδή κάθε νέα αδικαιολόγητη καθυστέρηση μεταθέτει ακόμη περισσότερο την παράδοση μιας υποδομής ζωτικής σημασίας για χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας.

Επειδή μετά την άρση του συγκεκριμένου δικαστικού εμποδίου δεν αρκούν πλέον γενικές διαβεβαιώσεις περί προόδου του έργου, αλλά απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη της κυβέρνησης και της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, με συγκεκριμένες εκτιμώμενες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, την ανάδειξη αναδόχου, την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών;
2. Ποιο χρονοδιάγραμμα έχει θέσει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών και διαγωνιστικών ενεργειών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, ώστε, εφόσον δεν προκύψει νέα δικαστική ή άλλη εξωγενής εμπλοκή, να καταστεί δυνατή η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2027; Με βάση το σημερινό στάδιο της διαδικασίας, εξακολουθεί να θεωρεί εφικτό αυτόν τον χρονικό στόχο;
3. Ποια συγκεκριμένα διοικητικά, αδειοδοτικά, τεχνικά και διαγωνιστικά βήματα απομένουν μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για καθένα από αυτά και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους;
4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Αναθέτουσα Αρχή για τη νομικά και διοικητικά άρτια διεξαγωγή των επόμενων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμελειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση αποφάσεων, επανάληψη επιμέρους σταδίων ή νέες καθυστερήσεις; Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη των εργασιών, εφόσον δεν προκύψει νέα δικαστική ή άλλη εξωγενής εμπλοκή;

Ο ερωτών Βουλευτής

Παππάς Πέτρος